
atelier crivelli

Projekt Baueingabe Ausführung Bauleitung MängelbehebungVorprojektEntwurf Übergabe

• Anforderungen des Bauherrn
• Grundlagebeschaffung
• Bestandesaufnahme
• Massaufnahmen
• Zustandsanalyse
• Vorbesprechung mit Behörden
• Konzeption
• Studium Lösungsmöglichkeiten
• Machbarkeitsstudie

• Studium Lösungsmöglichkeiten
• Entwurfskonzept, Konstruktions-
   und Materialidee
• Vorprojektpläne und Detailstudien
   Ev. Arbeitsmodell und
   Erläuterungsbericht
• Raumprogramm
• Aufbau Projektorganisation
• Vorschläge der Spezialisten,
   Ingenieure etc.
• Kostenschätzung ±25% 
• Erstellung genereller Terminplan

• Rücksprache mit den Ämtern
• Vorentscheide der Behörde
• Verarbeitung des Vorprojekts
• Präzisierung durch Behörden und
  Spezialisten
• Präzisierung des Konstruktions- und
   Materialkonzepts
• Projektpläne in geeigneter
   Darstellungsart und Massstab
• Präzisierung der Baukosten
• Termine definiert

• Koordination und Rücksprache mit
   den Ämtern
• Ergänzen der Projektpläne
• Erstellung Baueingabepläne
• Ausfüllen der Formulare
• Koordination mit den Gesuchen
   der Spezialisten
• Ausarbeiten weiterer Unterlagen
  nach Absprache der Behörden
• Eingabe
 

• Detailstudien
• Präzisierung des Konstruktions- und 

Materialkonzepts
• Ausführungs- und Detailplanung 
• Detaillierter Baubeschrieb
• Devisierung
• Einholung der Richtofferten
• Kostenvoranschlag ±10%
• Präzisierung des Terminplanes
• Vergabe
• Erstellung und Erteilung der Werkverträge

• Gestalterische Leitung
• Überwachung der Einhaltung des
   architektonischen Konzepts
• Bestimmung der noch nicht 
   festgelegten Details auf dem Bau
• Beratung des Bauherrn bei
   der Einrichtung
• Bauleitung
• Einsatz und Leitung der
   Spezialisten und Unternehmern
• Überwachung des Terminprogramms
• Kostenkontrolle
• Protokolle Bausitzungen, Baujournal
• Anweisungen der Behördenkontrolle 

• Prüfung der Bauleistungen der
Spezialisten

• Mängelaufnahme, Anweisung und
   Kontrolle ihrer Behebung
• Abnahmeprotokoll / Bankgarantien

• Übergabe an den Bauherrn
• Prüfen der Schlussrechnungen 
  der Unternehmer
• Aufstellung der Schlussrechnung
• Nachführen der Änderungen
  in Werkplänen
• Einholen der Revisionspläne der
   Spezialisten
• Einholen der Schemata, Betriebs-
   und Wartungsanleitungen
• Aufstellen der Mängellisten
• Anweisung der Kontrolle der
   Behebung durch Unternehmer
• Schlussprotokolle

Architektur Leistungsangebot


